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Ingegneria Ambientale del sottosuolo

Subsoil Environmental Engineering

NCE gestisce il sito contaminato dalla caratterizzazione alla 
bonifica ïil caso dellôex gasometro di Verona

Il sito in oggetto è un'area occupata nel passato dalla officina 
del gas di città e oggetto di un piano di riqualificazione, che 
prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico. 
Nel 2003/2004 l'area è stata sottoposta ad un parziale 
intervento di bonifica, mediante escavazione e conferimento 
in discarica. L'intervento non è stato portato a termine, a 
causa del rinvenimento nell'area di quantitativi di terreni 
contaminati e rifiuti molto superiori a quanto preventivato 
nella documentazione progettuale e del conseguente 
esaurimento delle somme economiche stanziate 
dall'Amministrazione Pubblica.

Nel 2005, NCE è stata incaricata di procedere con la 

redazione di un nuovo Piano della Caratterizzazione, ai sensi 

del D.M. 471/99. A seguito dell'approvazione del Piano della 

Caratterizzazione da parte della Conferenza dei Servizi 

(maggio 2005), NCE è stata incaricata di realizzare il Piano di 

Investigazione Iniziale. 

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, si è 

proceduto alla revisione degli obiettivi dellôintervento 

attraverso unôAnalisi di Rischio sito specifica, che ha 

consentito di definire le Concentrazioni Soglia di Rischio 

(CSR) specifiche per l'area in oggetto.

Si è inoltre proceduto con l'esecuzione di test specifici sul 
terreno contaminato, finalizzati all'individuazione della 
migliore tecnologia applicabile per la bonifica del sito. In 
particolare, si è proceduto con l'esecuzione delle seguenti 
prove:

ÅTest di trattabilità biologica;
ÅTest di trattabilità mediante soil washing ;
ÅTest di trattabilità mediante desorbimento termico;
ÅProve di vagliatura on - site.

I risultati delle prove, eseguite sia a scala di laboratorio sia 
mediante prove pilota di campo, hanno permesso di 
identificare, quale migliore tecnologia per il trattamento del 
materiale oggetto della Fase 2 dell'intervento, una filiera che 
prevede una vagliatura preliminare del materiale e il 
successivo trattamento con biopila on - site.

Fasi dellôintervento di bonifica

Risultati della caratterizzazione

Si è proceduto successivamente alla 
predisposizione del Progetto di Bonifica di 
Fase 1 e di Fase 2, che è stato approvato 
dagli Enti di Controllo in sede di 
Conferenza dei Servizi, nell'ottobre 2006. 
L'intervento in oggetto è attualmente in 
fase di completamento a cura dellôimpresa 
appaltatrice dei lavori.

Eô opportuno evidenziare che buona parte del successo dellôintervento ¯ stato determinato dalla 
ottimale gestione del procedimento tecnico nel suo complesso operata da NCE, attraverso la 
definizione con Analisi di Rischio di obiettivi di bonifica effettivamente calibrati sulle 
caratteristiche del sito e lôidentificazione di tecnologie di bonifica ñon siteò che hanno consentito 
lôottimizzazione delle risorse economiche disponibili.


